

ДОРОЖНАЯ КАРТА
выполнения мероприятий и этапов работ по созданию Ресурсных центра
на базе МБУК г. Тулуна «Централизованная библиотечная система»

п/п		Сроки выполнения	Муниципальный бюджет	Собственные средства	Ответственный за исполнение требования	Отметки об исполнении
1.	Обучение специалистов МБУК г.Тулуна «ЦБС»	с 1.06-30.06.2023 г.	0	0	Директор МБУК «ЦБС» Счастливецва Т.Г	Обучение прошли 2 человека Щеглова Т.А. Ковальчук О.С.
2.	Написание концепции проекта	до 30.06. 2023 г.	-	-	Щеглова Т.А. Ковальчук О.С.	Выполнили в практическом задании во время обучения
3.	Разработка и утверждение «Положения об организации работы библиотеки в формате Ресурсного центра»	до 15.07.2023 г.	-	-	Щеглова Т.А. Ковальчук О.С.	положение утверждено директором МБУК «ЦБС»
4.	Создание приказа об утверждении ответственного лица, в том числе координатора Ресурсного центра	до 15.07.2023 г	-	-	Директор МБУК «ЦБС» Счастливецва Т.Г	Приказ № 36 От 15.07.2023г
5.	Календарный план мероприятия	до 20.07.2023г.	-	-	Щеглова Т.А. Ковальчук О.С.	План РЦ разработан в МБУК «ЦБС» и согласован с администрацией МО г. Тулуна и утвержден мэром.
6.	Открытие ресурсного центра в МБУК г. Тулуна «ЦБС»	10.11.2023 г.	0	10 000.00	Директор МБУК «ЦБС» Счастливецва Т.Г Щеглова Т.А. Ковальчук О.С.	

7.	Разработка учетно-отчетных форм РЦ.	В течение ноября 2023г.	-	-	Щеглова Т.А. Ковальчук О.С.	
8.	Круглый стол «Развитие малого и среднего предпринимательства, г. Тулуна»	Декабрь 2023г.	0	0	Щеглова Т.А. Ковальчук О.С. Совместно с торговым отделом Администрации города Тулуна	
9.	Организация ежедневной работы РЦ	Январь 2024 г.	-	-	Щеглова Т.А. Ковальчук О.С.	